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中 央 水 利 建 设 投 资 统 计 

  月 报（七月） 

水利部规划计划司 2013 年 8 月 6 日  

 

2012 年累计安排中央水利投资计划 1623 亿元，纳入月报统

计的中央投资 1564.5 亿元，其中中央预算内投资 918.6 亿元，

主要安排农村饮水安全工程 280 亿元、大中型病险水库（闸）

除险加固 25 亿、灌区建设与节水改造工程 110 亿元、重大水利

工程 503.6 亿元；中央财政水利专项资金 645.9 亿元，主要安排

中小河流治理 210 亿元、小型病险水库除险加固 208 亿元、小

型农田水利建设 203.1 亿元、水土保持 20 亿元、农村水电增效

扩容改造 4.8 亿元。 

截至 2013 年 7 月 31 日，2013 年累计安排中央水利投资计

划 1008.7 亿元，其中中央预算内投资 712.7 亿元，主要安排农

村饮水安全工程 225.0 亿元、大中型病险水库（闸）除险加固

25 亿、灌区建设与节水改造工程 99.2 亿元、重大水利工程 363.5

亿元；中央财政水利专项资金 296 亿元，主要安排中小河流治

理 120 亿元、小型病险水库除险加固 30 亿元、小型农田水利建

设 115.7 亿元、水土保持 13 亿元，农村水电增效扩容 17.4 亿元。 

截至 2013 年 7 月 31 日统计：2012 年中央投资计划完成率
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91.6%，与上期相比提高 1.3%；与去年同期相比提高 7.3%。 

一、投资计划下达情况 

2012 年中央预算内水利投资 918.6 亿元，要求地方配套投

资 845.9 亿元。已下达到项目单位中央投资计划 918.3 亿元、地

方配套投资计划 916.2 亿元，投资计划下达率分别为 99.9%和

108.3%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库（闸）除险

加固工程、灌区建设与节水改造工程中央投资已全部下达，投

资计划下达率为 100%；重大水利工程中央投资下达 503.3 亿元，

投资计划下达率为 99.9%。 

2012 年中央财政水利专项资金预算共 645.9 亿元，已分解

下达项目单位 645.3 亿元，预算分解下达率为 99.9%。其中中小

河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、水土

保持和农村水电增效扩容改造中央投资分别下达 210 亿元、

207.6 亿元、202.9 亿元、20.0 亿元和 4.8 亿元，预算分解下达率

分别为 100%、99.8%、99.9%、100%和 100%。 

2013 年中央水利建设投资累计已下达到项目单位中央投资

计划 433.3 亿元、地方配套投资计划 258.9 亿元，投资计划下达

率分别为 43.0%和 35.2%。其中，已下达到项目单位中央预算内

投资计划 280.7 亿元，投资计划下达率 39.4%；已分解下达到项

目单位中央财政水利专项资金 152.6 亿元，预算分解下达率

51.6%。 

二、资金到位情况 
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2012 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资

901.8 亿元、地方配套投资 817.0 亿元，到位率分别为 98.2%和

96.6%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库

（闸）除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工 

图1  2012年中央预算内投资地方配套投资拨付率
（按地区分）
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程分别拨付到位地方配套投资 171.2 亿元、10.8 亿元、54.7 亿元、

580.4 亿元，到位率分别为 112.9%、83.3%、83.7%和 94.2%。 

2012 年中央财政水利专项资金已拨付项目单位中央资金

641.9 亿元、地方配套资金 361.5 亿元，到位率分别为 99.4%和

97.8%（见图 2）。 
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图2  2012年中央财政水利专项投资计划地方
配套投资拨付率

 

2013 年中央水利建设投资累计拨付到项目单位中央投资 
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336.4 亿元、投资到位率 33.3%。其中，预算内水利投资计划拨

付项目单位中央投资 203.8 亿元，到位率 28.6%；财政水利专项

资金拨付项目单位中央投资 132.6 亿元，到位率 44.8%。 

三、项目开工情况 

2012 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 17084

个，其中中央预算内水利建设投资计划 6139 个，中央财政水利

专项资金 10945 个。共有 16641 个项目开工建设，其中中央预

算内水利投资计划开工 5912 个，中央财政水利专项资金开工

10729 个，开工率分别为 96.3%和 98.0%。 

2013 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 4535

个，其中中央预算内水利建设投资计划 2538 个，中央财政水利

专项资金 1997 个。共有 1874 个项目开工建设，其中中央预算

内水利投资计划开工 852 个，中央财政水利专项资金开工 1022

个，开工率分别为 33.6%和 51.2%。 

四、投资完成情况 

2012 年中央预算内水利投资安排的项目已累计完成投资

1558.0 亿元，其中中央投资 821.5 亿元、地方配套投资 736.5 亿

元，完成率分别为 89.4%（见图 3）和 87.1%。在完成的中央投

资中，农村饮水安全工程 277.4 亿元、大中型病险水库（闸）除

险加固工程 21.1 亿元、灌区建设与节水改造工程 93.2 亿元、重

大水利工程 429.7 亿元，完成率分别为 99.1%、84.6%、84.7%

和 85.3%。 
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图3  2012年中央预算内投资中央投资完成率
（按地区分）
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2012 年中央财政水利专项资金安排的项目已累计完成投资

951 亿元，其中中央资金 611.4 亿元、地方配套资金 339.6 亿元，

完成率分别为 94.7%（见图 4）和 91.8%。在完成的中央资金中，

中小河流治理 198.2 亿元、小型病险水库除险加固 197.4 亿元、

小型农田水利建设 191 亿元，完成率分别为 94.4%、94.9%和

94.0%。 
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图4  2012年中央财政水利专项投资完成率
（按地区分）

 

2013 年中央水利建设投资累计完成 116.9 亿元，其中中央

资金 81.6亿元、地方配套资金 35.3亿元，投资完成率分别为 8.1%

和 4.8%。其中，预算内水利投资安排的项目累计完成中央投资

41.9 亿元，完成率 5.9%；财政水利专项资金安排的项目累计完

成中央投资 39.7 亿元，完成率 13.4%。 
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五、工程进展情况 

2012年中央水利投资计划已开工项目累计完成土方 25.6亿

立方米，石方 5.4 亿立方米，砼 9014.3 万立方米，金属结构 73.3

万吨。累计新建及加固堤防长度 8039 公里，河道清淤疏浚和岸

线整治 8763 公里，累计新增渠道整治和防渗长度 18401 公里，

累计治理水土流失面积 7887 平方公里。 
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