
截至 2017 年 9 月 30 日，2017 年已累计安排中央水利建设

投资计划 2544.5 亿元，其中中央投资 1558.6 亿元，包括中央预

算内水利投资893.6亿元、中央财政水利发展资金662.5亿元（未

含农垦发展资金 2.5 亿元）。已完成中央水利建设投资计划

1483.1 亿元，完成率 59.2%
1
。其中，完成中央投资 953.4 亿元，

完成率 62.8%；完成地方配套投资 529.7 亿元，完成率 53.6%。

重大水利工程完成投资计划 708.2 亿元，完成率 59.2%；其他工

程完成投资计划 774.9 亿元，完成率 59.2%。

一、中央预算内投资计划执行情况

2017 年已安排中央预算内水利投资 893.6 亿元，其中，重

大水利工程 600.3 亿元，灾后水利薄弱环节建设（主要支流治理

和重点区域排涝能力建设）126.1 亿元，农村饮水安全巩固提升

37 亿元，大型灌排泵站更新改造 7亿元，中型水库等 58.1 亿元，

1 投资完成率按照已落实到水利项目的中央投资口径进行统计计算。
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大中型病险水库（闸）除险加固 25 亿元，水土保持及生态修复

19.9 亿元，农村小水电 5亿元，行业能力建设 15.2 亿元。分项

目类型、分地区中央预算内水利投资计划执行情况详见附表 1、

附表 2。

1.投资计划分解下达情况。2017 年已安排中央预算内水利

投资计划1754.4亿元（中央投资893.6亿元，地方配套投资860.9

亿元），地方已分解下达 1744.6 亿元,分解下达率 99.4%。其中，

中央投资已分解下达 892.9 亿元，分解下达率 99.9%；地方配套

投资已分解下达 851.7 亿元，分解下达率 98.9%。

重大水利工程已安排年度中央水利投资计划 1196.3 亿元

（中央投资 600.3 亿元，地方配套投资 596.0 亿元），地方已分

解下达 1190.3 亿元，分解下达率 99.5%。其中，中央投资分解

下达 600.28 亿元，分解下达率 100%，地方配套投资分解下达

590.0 亿元，分解下达率 99.0%。

2.资金到位情况。2017 年中央预算内水利投资计划已拨付

项目单位 1554.8 亿元，资金到位率 88.6%。其中中央投资到位

863.4 亿元，到位率 96.6%；地方配套投资到位 691.4 亿元，到

位率 80.3%。

其中，重大水利工程投资已到位 1082.7 亿元，资金到位率

90.5%。其中，中央投资到位 583.3 亿元，到位率 97.2%；地方

配套投资到位 499.4 亿元，到位率 83.8%。

3.投资完成情况。已累计完成中央预算内水利投资计划
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1063.2 亿元，完成率 60.6%。其中，完成中央投资 615.2 亿元，

完成率 68.8%；完成地方配套投资 448.0 亿元，完成率 52.0%。

重大水利工程已完成年度中央水利投资计划 708.2 亿元，投

资完成率为 59.2%。其中，完成中央投资 421.6 亿元，完成率

70.2%；完成地方配套投资 286.6 亿元，完成率 48.1%。从工程

类别看，重大节水工程、重大引调水工程、重点水源工程、江河

湖泊治理骨干工程、新建大型灌区工程及其他工程中央投资计划

完成率分别为 51.4%、44.4%、65.0%、69.2%、63.0%、67.6%。

二、中央财政水利发展资金执行情况

2017 年已安排中央财政水利发展资金 662.5 亿元，地方已

分解用于水利建设的资金有 625.0 亿元，其中灾后水利薄弱环节

建设（中小河流治理）207.2 亿元，小型水库建设 9.5 亿元，中

小河流治理重点县综合整治 22.1亿元，水资源监控能力建设 6.1

亿元，农田水利建设 218.9 亿元，水土保持工程建设（含淤地坝

治理）25.4 亿元，河湖水系连通工程等水利建设项目 135.9 亿

元。地方已安排配套资金 127.6 亿元。分项目类型、分地区中央

财政水利发展资金投资执行情况详见附表 3、附表 4。

截至 2017 年 9 月 30 日，2017 年中央财政水利发展资金已

拨付项目单位 735.0 亿元，其中，中央资金到位 618.1 亿元，地

方配套资金到位 116.9 亿元；已累计完成资金 419.9 亿元，其中，

完成中央资金 338.2 亿元，完成地方配套资金 81.7 亿元。
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三、项目开工情况

2017 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 12166

个，累计开工 9873 个。其中，中央预算内水利投资计划项目 2642

个，累计开工 2378 个；中央财政水利发展资金项目 9524 个，累

计开工 7495 个。


