附 件

国家水资源监控能力建设项目（2016—2018年）
总体试运行目标任务和技术要求

一、项目总体试运行具体目标
1.各省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团水资源监控能力建设项目办公室（以下简称省级项目办）应依据《国家水资源监控能力建设项目（2016—2018年）省建设内容台册》（以下简称《一省一册》）完成全部取用水户监测点的建设（或接入）及信息上报，监测率达到100%，数据上报率达到95%，数据稳定性达到90%，实现全国取用水水量在线监测目标。
[bookmark: _GoBack]2.各省级项目办应依据《一省一册》完成全部饮用水水源地水质自动监测站建设（或接入）及信息上报，监测率达到100%，数据上报率达到95%，数据稳定性达到90%，实现地表水饮用水水源地水质在线监测目标。
3.各流域管理机构应将流域内大江大河省界断面水量监测数据上报水利部平台，省界断面的监测率、数据上报率均达到100%，数据稳定性达到90%。
4.三级信息平台保持稳定运行，流域管理机构及所属水资源管理部门，省、市、县级水资源管理机构，均能登录本级水资源管理系统，实现水资源管理业务在线处理。
5.基础数据、空间数据、取水许可台账数据实现水利部、流域和省级平台之间相互贯通（以下简称三级贯通），基础数据、空间数据齐全准确，户、站、点、证关系匹配完整。
(注：监控体系数据监测率、上报率、稳定性、完整性的算法与《XX省节点贯通情况报告》（以下简称《贯通报告》）的算法一致。)
二、项目总体试运行工作任务
1.遗留问题整改。流域管理机构项目办应完成验收遗留问题的整改，省级项目办应完成技术评估遗留问题的整改；同时，应加强本项目建设取用水户水量、水源地水质、信息平台软硬件设备的日常巡查维护并建立相关工作机制，确保总体试运行期间所有设备正常运行。
2.监测数据三级贯通。应按要求及时准确报送监测数据，加强取用水户水量、水源地水质、省界断面水量水质监测数据的审核，及时发现错报、漏报或异常数据，及时查清原因，及时修正并进行补报，通过总体试运行，确保水利部、流域、省级平台三级之间监测数据稳定、质量可靠、持续贯通。
3.基础数据三级贯通。流域管理机构和省级项目办应加强取用水户、水源地、省界断面等基础数据、空间数据和监测数据之间的联动校核，通过总体试运行，确保水利部、流域、省级平台三级之间基础数据匹配、融合贯通。
4.业务应用三级贯通。流域管理机构和省级项目办应加强水资源业务管理系统的应用，五级业务人员均利用系统进行在线业务处理，通过总体试运行，及时解决影响业务应用的系统错误，确保现有系统功能模块能够顺畅运行，确保取水许可审批、监管等管理事项在水利部、流域、省级平台三级之间业务协同。
5.建立健全运行管理机制。各级项目办结合总体试运行工作，抓紧完善项目运行维护各项规章制度，健全数据共享、安全管理、运行维护等工作制度及日常操作、故障处理、应急处置等操作规程，确保形成一套系统配套、有效管用的管理机制。
三、项目总体试运行组织实施
项目总体试运行工作由水利部水资源管理司牵头，水利部项目办具体组织，各流域管理机构、省级项目办和相关单位共同开展全国总体试运行工作。三级信息平台总集成单位协助部项目办开展总体试运行工作，跟踪试运行情况，对各级项目办提供技术支持和远程协助，确保本项目全国总体试运行工作顺利进行。
流域和省级项目由本级水资源管理部门牵头，项目办具体组织运行维护单位、项目集成单位，配合部项目办开展总体试运行工作，对试运行过程中发现的问题及时落实整改，并做好试运行工作记录。
四、项目总体试运行技术要求
1.流域管理机构和省级水资源管理部门应认真核对本级上报的监测数据，本级项目办会同集成单位按照本项目对各监测对象报送内容、报送时间及报送频次要求进行数据报送，保证所报送数据准确、稳定和及时，对于异常数据应及时处理，通过修订报的方式重新报送。
2.各级项目办应协调相关参建单位认真核对水利部下发的取用水监测数据、水源地自动站监测数据和省界断面水量水质监测数据，核查是否有漏发、错发现象，发现问题及时与总集成单位联系。
3.水资源管理部门应对已上报监测数据的颁发取水许可证持证单位的取水许可台账数据进行补充完善，确保水利部、流域和省级平台业务数据匹配、同步和融合。
4.流域项目办应实现本级及流域内各省平台的水资源业务在线办理。省级项目办要实现省、市、县三级网络贯通和业务协同，实现本行政区域水资源管理相关业务在线办理，向流域和部平台上报业务信息。
5.本次项目总体试运行将执行运行情况通报制度，部项目办每月初将上月总体试运行情况以月报形式发送至流域管理机构和省级项目办，并以短信方式抄送分管负责同志。流域管理机构、省级项目办应针对上月试运行问题进行整改并将整改情况于月底反馈至部项目办。
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