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一、投资计划下达情况
2009年已累计安排中央水利建设投资计划共计435.03亿元（不含南水北调45亿元），其中包括2009年新增中央水利预算内投资计划（以下简称第二批投资）140亿元，扩大内需第三批中央水利建设投资计划（以下简称第三批投资）180亿元以及扩大内需第四批中央预算内投资计划（以下简称第四批投资）115.03亿元，分别累计投入农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利项目152亿元、88亿元、32亿元和163.03亿元。截至2009年12月20日，各省（区、市）已下达到项目单位的中央投资计划434.26亿元：其中第二、三批中央投资计划320亿元已全部下达；第四批投资计划已下达114.26亿元，占投资计划的99.8%（不含西藏一江两河专项非水利部门实施项目投资0.5亿元）。
第四批中央投资计划按工程类型分，大型灌区续建配套与节水改造工程和重大水利项目分别有32.0亿元和82.26亿元的投资下达到项目单位，下达率分别为100%和99.7%（见表1）。
表1    第四批新增中央水利投资计划下达情况

	工程类型
	09年累计安排中央水利投资计划（亿元）
	累计下达投资
	投资计划下达比例

	合计
	115.03 
	114.26 
	99.8%

	 大型灌区续建配套与节水改造
	32.00 
	32.00 
	100.0%

	重大水利工程
	83.03 
	82.26 
	99.7%

	枢纽水源
	18.58 
	18.58 
	100.0%

	江河治理
	13.12 
	12.87 
	98.1%

	小水电
	6.00 
	6.00 
	100.0%

	血防
	2.00 
	2.00 
	100.0%

	海堤
	0.94 
	0.94 
	100.0%

	界河
	2.00
	2.00
	100.0%

	机构能力
	10.03
	10.03
	100.0%

	水土保持及生态
	30.36
	29.84 
	99.9%


第二、第三批中央水利建设投资要求地方配套共计225.0亿元（包括银行贷款）。截至12月20日，各省（区、市）已下达地方配套投资计划224.6亿元，占要求配套的99.8%。计划未全部下达的有山东、青海和新疆。截至12月20日，各直属单位、省（区、市）已下达第四批中央水利建设投资地方配套投资计划105.8亿元，占要求配套的97.0%。计划下达率低于90%的有贵州、新疆、西藏和青海。
二、资金到位情况
截至12月20日，第二、第三批中央投资320亿元已全部拨付项目单位。第二、第三批地方配套投资已拨付项目单位207.8亿元，拨付率为92.4%（见图1），其中省级配套投资92.7亿元，地县级配套投资81.1亿元，其他配套投资34.0亿元。
[image: image1.emf]图1 第二、三批新增水利投资地方配套投资拨付率
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全国平均92.4%

（按地区分）


第四批投资，各直属单位、省（区、市）已拨付项目单位中央投资108.1亿元，拨付率为94.4%（见图2）。已拨付地方配套75.5亿元，拨付率为69.2%。
[image: image2.emf]图2 第四批新增水利投资拨付情况
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中央投资拨付率 地方配套拨付率

（按地区分）


三、前期工作和开工情况

2009年中央水利投资计划各地已分解落实水利建设项目4845个，其中第二、第三批水利投资计划项目3321个，第四批1524个。
1、项目开工情况。截至12月20日，第二、第三批水利投资计划项目中，全国已有3313个项目开工建设，开工率为99.8%，涉及计划总投资为535.2亿元，其中中央投资318.3亿元，占计划的99.5%，开工率低于100%的有江苏、安徽、山东、广东、海南和四川；全国已有1992个项目完工，涉及的中央投资计划为150.9亿元。第四批水利投资计划项目中，全国已有1146个项目开工建设，开工率为75.2%；已有184个项目完工。
2、前期工作情况。根据已报送的数据，第二、第三批投资已有2961个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；2409个项目完成技施设计；当前报送需开展招标的标段（标的）13530个，已完成11579个，已完成招标投资253.8亿元，占需招标投资的89.0%；2137个项目完成设备采购合同。第四批投资已有1016个项目完成初步设计或实施方案的编制或审查工作；690个项目已完成技施设计；336个项目完成设备采购合同；已完成招标投资58.9亿元。
四、投资完成情况
截至12月20日，第二、第三批投资已累计完成453.1亿元，其中，中央投资286.2亿元，地方配套投资166.9亿元，投资计划完成率分别为89.4%（见图3）和74.2%。在完成的中央投资中，农村饮水安全项目151.0亿元，占计划的99.3%；重大水利项目64.4亿元，占计划的80.5%；大中型病险水库除险加固工程70.9亿元，占计划的80.6%。
[image: image3.emf]图3 第二、三批新增中央水利投资完成率
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全国平均89.4%


第四批投资已累计完成101.3亿元，其中，中央投资55.9亿元，地方配套投资45.4亿元，投资计划完成率分别为48.8%（见图4）和41.6%。在完成的中央投资中，大型灌区续建配套与节水改造15.8亿元，占计划的49.4%；重大水利项目完成投资40.1亿元，占计划的48.6%。

[image: image4.emf]图4 第四批新增中央水利投资完成率
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全国平均48.8%


五、工程进展情况

2009年水利投资计划已开工项目累计投入劳动力17565.9万工日，累计完成土方72114.4万方，石方8735.0万方，砼1063.4万方，金属结构43.1万吨。累计新建及加固堤防长度738.7公里，河道清淤疏浚和岸线整治345.7公里，累计新增渠道整治和防渗长度1658.9公里，累计治理水土流失面积4877平方公里。
发送：部领导，总工程师、总规划师、副总工程师，部有关司局、直属单位；国家发展改革委投资司、农经司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）局，新疆生产建设兵团水利局。

共印150份









