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中 央 水 利 建 设 投 资 统 计 

  月 报（十月） 

水利部规划计划司 2012 年 11 月 7 日  

 

2011 年累计安排中央水利投资计划 1140.8 亿元，纳入月报

统计的中央投资 1093.0 亿元（不含南水北调 19 亿元、山洪灾害

防治县级非工程措施建设补助专项资金 28 亿元、由其他部门实

施的小型农田水利建设专项资金 0.8 亿元），其中中央预算内投

资 663.1 亿元，中央财政水利专项资金 429.9 亿元。 

2012 年累计安排中央水利投资计划 1602.7 亿元，纳入月报

统计的中央投资 1561.3 亿元（不包含山洪灾害 41.4 亿元），其

中中央预算内投资 914.6 亿元，主要安排农村饮水安全工程 280

亿元、大中型病险水库（闸）除险加固 25 亿、灌区建设与节水

改造工程 110 亿元、重大水利工程 499.6 亿元；中央财政水利专

项资金 646.7 亿元，主要安排中小河流治理 210 亿元、小型病险

水库除险加固 208 亿元、小型农田水利建设 203.1 亿元、水土保

持 20 亿元、农村水电增效扩容改造 5.65 亿元。 

截至 2012 年 10 月 31 日统计： 
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一、投资计划下达情况 

2011 年中央水利建设投资计划 1093.0 亿元，已下达到项目

单位 1079.3 亿元，投资计划下达率为 98.7%。其中，下达率低

于 95%的地方有吉林、黑龙江、海南、重庆。 

2012 年中央预算内水利投资 914.6 亿元，要求地方配套投

资 841.7 亿元。已下达到项目单位中央投资计划 784.8 亿元、地

方配套投资计划 717.7 亿元，投资计划下达率分别为 85.8%和

85.3%。其中农村饮水安全工程、大中型病险水库除险加固工程、

灌区建设与节水改造工程、重大水利工程中央投资分别下达

247.5 亿元、21.3 亿元、92.0 亿元、423.9 亿元，投资计划下达

率分别为 88.4%、85.2%、83.7%和 84.9%。 

2012 年中央财政水利专项资金预算共 646.7 亿元，已分解

下达项目单位 444.1 亿元，预算分解下达率为 68.7%。其中中小

河流治理、小型病险水库除险加固、小型农田水利建设、水土

保持和农村水电增效扩容改造中央投资分别下达 165.7 亿元、

164.5 亿元、104.9 亿元、4.6 亿元和 4.3 亿元，预算分解下达率

分别为 78.9%、79.1%、51.7%、23.2%和 75.4%。 

二、资金到位情况 

2011 年已拨付项目单位中央投资 1066.1 亿元、地方配套投

资 832.6 亿元，到位率分别为 97.6%和 95.5%。其中，中央投资

到位率低于 90%的地方有：吉林、海南。 

2012 年中央预算内水利投资计划已拨付项目单位中央投资
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648.0 亿元、地方配套投资 365.3 亿元，到位率分别为 70.8%和

43.4%（见图 1）。其中，农村饮水安全工程、大中型病险水库

除险加固工程、灌区建设与节水改造工程、重大水利工程分别

拨付到位地方配套投资 115.0 亿元、3.5 亿元、21.4 亿元、225.3

亿元，到位率分别为 75.9%、27.3%、32.8%和 36.8%。 

图1  2012年中央预算内投资地方配套投资拨付率
（按地区分）
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2012 年中央财政水利专项资金已拨付项目单位中央资金

392.6 亿元、地方配套资金 132.1 亿元，到位率分别为 60.7%和

57.4%（见图 2）。 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

宁

波

市

福

 
建

厦

门

市

广

 
东

陕

 
西

广

 
西

天

 
津

宁

 
夏

黑

龙

江

青

 
海

湖

 
北

甘

 
肃

重

 
庆

贵

 
州

河

 
北

江

 
西

云

 
南

安

 
徽

内

蒙

古

浙

 
江

山

 
东

新

 
疆

四

 
川

辽

 
宁

江

 
苏

吉

 
林

河

 
南

青

岛

市

山

 
西

湖

 
南

兵

 
团

全国平均57.4%

图2  2012年中央财政水利专项投资计划地方配套投资拨付率
（按地区分）
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三、项目开工情况 

2011 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 11650

个，共有 11362 个项目开工建设，项目开工率为 97.5%。其中，

开工率低于 90%的地方有北京、河北、上海、兵团。 

2012 年中央水利投资计划已分解落实水利建设项目 13615

个，其中中央预算内水利建设投资计划 5201 个，中央财政水利

专项资金 8414 个。共有 8882 个项目开工建设，其中中央预算

内水利投资计划开工 3206 个，中央财政水利专项资金开工 5676

个，开工率分别为 61.6%和 67.5%。 

四、投资完成情况 

2011 年已累计完成中央水利投资 1013.7 亿元，地方配套投

资 815.1 亿元，投资完成率分别为 92.7%和 93.5%。其中，中央

投资完成率低于 80%的地方有河北、海南、兵团。 

2012 年中央预算内水利投资安排的项目已累计完成投资

608.8 亿元，其中中央投资 377.4 亿元、地方配套投资 231.4 亿

元，完成率分别为 41.3%（见图 3）和 27.5%。在完成的中央投

资中，农村饮水安全工程 176.9 亿元、大中型病险水库除险加固

工程 2.7 亿元、灌区建设与节水改造工程 15.4 亿元、重大水利

工程 182.4 亿元，完成率分别为 63.2%、10.8%、14.0%和 36.5%。 
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图3  2012年中央预算内投资中央投资完成率
（按地区分）
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2012 年中央财政水利专项资金安排的项目已累计完成投资

208.2 亿元，其中中央资金 152.2 亿元、地方配套资金 56.0 亿元，

完成率分别为 23.5%（见图 4）和 24.3%。在完成的中央资金中，

中小河流治理 70.9 亿元、小型病险水库除险加固 59.4 亿元、小

型农田水利建设 16.6 亿元，完成率分别为 33.7%、28.5%和 8.2%。 
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图4  2012年中央财政水利专项投资完成率
（按地区分）

 

五、工程进展情况 

2011 年中央水利投资计划已开工项目累计完成土方

228566.9 万立方米，石方 23091.5 万立方米，砼 3730.6 万立方

米，金属结构 70.6 万吨。累计新建及加固堤防长度 6924 公里，
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河道清淤疏浚和岸线整治 6958 公里，累计新增渠道整治和防渗

长度 35090 公里，累计治理水土流失面积 1934 平方公里。

2012 年中央水利投资计划已开工项目累计完成土方

69132.1 万立方米，石方 10559.4 万立方米，砼 1144.9 万立方米，

金属结构 23.6 万吨。累计新建及加固堤防长度 3608 公里，河道

清淤疏浚和岸线整治 2667 公里，累计新增渠道整治和防渗长度

2698 公里，累计治理水土流失面积 1214 平方公里。 

六、数据报送情况 

本期数据报送过程中，重庆市数据变动较大。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

发送：部领导，总工程师、总规划师，部有关司局、直属单
位；国家发展改革委投资司、农经司；财政部经建司、
农业司；监察部综合室；国家审计署投资司、农林水
审计局；有关省（自治区、直辖市）政府主管领导、
水利（水务）厅（局），有关计划单列市水利（水务）
局，新疆生产建设兵团水利局。 
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