附件1
大型灌溉排水泵站更新改造项目总结报告

编写提纲

一、规划情况

二、项目实施情况

1.前期工作完成情况。本省、自治区、直辖市列入《全国大型灌溉排水泵站更新改造方案》的大型灌溉排水泵站更新改造项目的安全鉴定、可行性研究、初步设计等报告的编制、审查、批复等情况。

2.投资落实及完成情况。2009年以来项目投资计划分解下达情况；已下达投资计划项目的中央补助投资、地方配套投资的落实（到位）情况；已下达投资计划项目的投资完成情况。

3.建设任务完成情况。2009年以来已下达投资计划项目的建设任务完成情况。重点要说明中央补助投资已全部下达完毕的项目，目前是否开工建设、改造任务是否已全部完成及剩余工程量等情况。

4.更新改造项目验收情况。2009年以来已下达投资计划项目的完工（部分）工程交付使用验收、竣工验收等情况。规划内项目存在调整的，请说明调整情况及调整后项目的进展情况等。

5.更新改造后运行管理情况。2009年以来更新改造泵站管理体制机制改革、“两费”落实、运行管理制度建设及执行情况等。

三、项目实施效果及效益情况

1.更新改造效果。大型灌溉排水泵站更新改造前后的灌溉保证率或排涝标准、主要技术经济指标等情况对比，以及改善站区环境、职工劳动强度和泵站自动化、信息化程度等情况。

2.工程效益。大型灌溉排水泵站更新改造后，改善灌溉排涝面积（万亩）、新增（恢复）灌溉排涝面积（万亩）、新增粮食生产能力（万公斤）、节能效益（万度）、减灾效益（万元）等。

3.标准化规范化管理情况。对照《大中型灌溉排水泵站标准化规范化管理指导意见》的有关要求，总结本省、自治区、直辖市开展大型灌溉排水泵站标准化规范化管理创建情况。

四、经验和做法

1.推进项目实施、加强建设管理、深化改革等方面采取的措施、具体做法。

2.可供推广借鉴的典型经验和实效做法，包括加快推进项目建设进度、落实地方建设资金、保证工程质量、完成项目验收、采用先进实用新技术等方面的经验做法。

五、存在的问题

1.工程建设与管理方面（包括任务完成、投资完成、工程质量及验收等）。

2.制度建设、管理体制、运行机制改革方面。

3.政策制定及基础研究等方面。

4.其他。

六、意见和建议

1.工程建设管理方面。

2.管理体制机制改革和制度、标准建设方面。

3.稽察整改方面。

4.其他。

七、下一步工作打算

八、有关图片

泵站更新改造前、更新改造过程中和改造后等环节的有关照片，尤其是改造后形象面貌图片。
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